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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CRONOPROGRAMMA

DEI LAVORI

OGGETTO

.

CONTENUTO DELL'ELABORATO

PE.17

COMMITTENTE

COMUNE DI POGGIOMARINO

FASE DI ELABORAZIONE

COMUNE DI POGGIOMARINO

     CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

IL PROGETTISTA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE - LOTTO 1 7

2 SMONTAGGIO CORPI RADIANTI ESISTENTI 14

3 MONTAGGIO TUBAZIONI PER MACCHINE TERMICHE 21

4 MONTAGGIO MACCHINE TERMICHE 21

5 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER  MACCHINE TERMICHE 14

6 MONTAGGIOMACCHINE TERMICHE ESTERNE 21

7 SMOBILIZZO CANTIERE 7

8 COLLAUDO FINALE  E CONSEGNA OPERA 7
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COMUNE DI POGGIOMARINO
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MEDIA G. FALCONE

LOTTO 1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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