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1 ALLESTIMENTO CANTIERE - SCUOLA FALCONE 7

2 MONTAGGIO TUBAZIONI PER MACCHINE TERMICHE 35

3 MONTAGGIO MACCHINE TERMICHE 21

4 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER  MACCHINE TERMICHE 14

5 MONTAGGIO MACCHINa TERMICA ESTERNA 21

6 SMOBILIZZO CANTIERE SCUOLA FALCONE 4

7 ALLESTIMENTO CANTIERE - PLESSO FLOCCO 3

8 OPERE EDILI PLESSO FLOCCO 21

9 OPERE IMPIANTISTICHE PLESSO FLOCCO 28

10 SMOBILIZZO CANTIERE PLESSO FLOCCO 7

11 COLLAUDO FINALE  E CONSEGNA OPERA 19
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