



COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)												
CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO												
ATTIVITA' PREVISTE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE GIOCHI SITUATE NEL COMUNE DI POGGIOMARINO, IN PARTICOLARE ALLA VIA NUOVA SAN MARZANO, ALLA VIA G. IERVOLINO ED ALLA VIA XXIV MAGGIO.											
	1° MESE			2° MESE			3° MESE					
ALLESTIMENTO CANTIERE	■	■										
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI		■	■	■								
POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ATITRAUMA				■	■	■						
POSA IN OPERA GIOSTRE						■	■					
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA								■	■			
PIATUMAZIONE ALBERI									■			
SMOBILIZZO CANTIERE										■	■	

IL PROGETTISTA

Arch. Maria Facciuto

COLLABORATORE AL RUP

Geom. Raffaele Saporito

Ing. Mario Padovano

Ing. Stefania D'Avino

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Del Sorbo