



COMUNE DI POGGIOMARINO

80040 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE LL.PP. – ESPRORI – PAESAGGIO – VERDE E ARREDO URBANO – PROTEZIONE CIVILE
Tel. 081.8658237 – fax 081.8658250
e-mail: giuseppe.delsorbo@comune.poggiomarino.na.it
pec: protezionecivile@pec.comune.poggiomarino.na.it
c.f. 00749590634 p.iva 01248441212



TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ELENCO DEI LAVORI:

OGGETTO	ATTO DI APPROVAZIONE	IMPORTO lavori	ATTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPRESA APPALTATRICE	IMPORTO Aggiudicato dei lavori	DATA CONTRATTO	TEMPI DI ESECUZIONE	DATA ULTIMAZIONE	COSTO FINALE
Lavori di completamento 1° lotto funzionale della scuola media statale in via V. Giuliano	Determina Dir. N.379 del 24.5.2013	€ 825.835,40	Determina Dir. N.845 del 17.12.2013	Caterino Raffaele	€ 539.896,24	Rep. 1874 del 15.5.2014 Rep. 1926 del 19.7.2016	Giorni 1.152	19.06.2017	€ 737.649,03
Lavori di riqualificazione del marciapiede di via G. Iervolino da via Dante Alighieri a via F. Turati	Determina Dir. N. 17 del 16.01.2014	€ 988.934,62	Determina Dir. n. 170 del 5.3.2015	Euro Costruzioni Sangiovanni di Sangiovanni Giovanni	€ 817.502,17	Rep. N.1900 del 20.07.2015	Giorni 367	28.04.2016	€ 808.916,28
Lavori di realizzazione del Parco archeologico Naturalistico di Longola	Determina dir. N. 818 del 16.12.2014	€1.971.696,28	Determina Dir. N. 420 del 6.7.2015	R.T.I. Vitiello s.r.l.	€ 1.563.042,47	Rep. N. 1903 del 03.09.2015	Giorni 605	31.03.2017	€ 1.717.876,61
Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Miranda e produzione energetica da fonte rinnovabile- PO Campania FESR 2007/2013 Asse 3 – Energia 0.0.3.1. – E 3.3.	Determina D. n.254 del 14.4.2015	€ 1.215.473,66	Determina Dir. N.524 del 2.9.2015	Consorzio Ciro Menotti	€ 784.492,82	Rep. 1909 del 21.7.2015	Giorni 105	30.12.2015	€ 703.126,13
Realizzazione di una strada di collegamento tra via Giuliano e il prolungamento di via Siscara	Determina n.363 del 22.6.2017	€ 148.736,96	Determina n. 752 del 29.12.2017	GIA Costruzioni s.r.l.	€ 126.511,23	Rep. 1958 del 21.3.2018 Rep. 1669 del 8.10.2019	Giorni 145	01.10.2018	€ 145.107,81