
ALLESTIMENTO CANTIERE

MOVIMENTI TERRA, SCAVI, 

DEMOLIZIONI, RECINZIONI

Sottoservizi pubblica illuminazione

rifacimento tappetino

Installazione nuovi corpi illuminanti

SMOBILIZZO CANTIERE

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria via Sambuci.

7° SETTIMANA 8° SETTIMANA5° SETTIMANA 6° SETTIMANA

ATTIVITA' 

PREVISTE

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA

ANNO

MESI


