



**CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

**Lavori di realizzazione di un parco giochi nell'area mercato comunale.**

ATTIVITA' PREVISTE	MESI																															
	1° SETTIMANA								2° SETTIMANA								3° SETTIMANA								4° SETTIMANA							
POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	[Blue Block]																															
POSA IN OPERA GIOSTRE									[Red Block]																							
ARREDO URBANO																	[Green Block]															
IL Progettista	Ing. Aniello Annunziata								Collaboratore al R.U.P.								Geom. Raffaele Saporito								Ing. Antonio Catapano							
Responsabile del Settore	Arch. Giuseppe Del Sorbo																															