



**COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)**  
**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**  
**" LAVORI DI LOTTIZZAZIONE E URBANIZZAZIONE AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO"**

ATTIVITA' PREVISTE	MESI									
	1°BIMESTRE	2°BIMESTRE	3°BIMESTRE	4°BIMESTRE	5°BIMESTRE	6°BIMESTRE	7°BIMESTRE	8°BIMESTRE	9°BIMESTRE	
ALLESTIMENTO CANTIERE										
SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI										
OPERE IN CEMENTO ARMATO										
IMPERMEABILIZZAZIONI										
IMPIANTO ACQUE METEORICHE										
IMPIANTO ELETTRICO										
IMPIANTO IDRICO										
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO (BLOCCO SERVIZI)										
SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE										
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI										
OPERE DI TAMPONAMENTO										
OPERE IN LEGNO										
SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI										
OPERE DI FINITURA										
SMOBILIZZO CANTIERE										

PROGETTISTA  
ING. ANIELLO ANNUNZIATA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ARCH. GIUSEPPE DEL SORBO