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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNUALITA’ 2019 

 
Capo 1 

 
 ARTICOLO 1 

Definizioni ed elementi da inserire nel contratto :  Definizioni 
 

Salvo diversamente indicato si conviene quanto segue: 
- per  “ Regolamento “ s’intende quello emanato con D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554; 
- per “ Capitolato Generale “s’intende quello adottato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145; 
- per  “Ditta “ la  Ditta o l’A. T. I.  s’intende aggiudicataria dei lavori. 
 
Elementi da inserire nel contratto 
- provvedimento di approvazione del progetto contenente i lavori posti a base di appalto;  
- procedura della gara; 
- ribasso contrattuale 
- nome della ditta   
- domicilio della ditta ex art.2 del Capitolato Generale; 
- indicazione delle persone che possono riscuotere ex art.3 del Capitolato Generale modalità di -  - 
pagamento ex art.3 del Capitolato Generale; 
- eventuale rappresentante delegato dall’appaltatore ex art. 4 del Capitolato Generale; 
- eventuale esclusione dell’obbligo per la Ditta di versare contributi alla Cassa Edile; 
- cauzione definitiva. 

ARTICOLO 2 
Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione degli edifici di proprietà comunale e condotti in fitto sotto 
elencati:  

1. Scuola Media G. Falcone in Via S. G. Bretoni;  

2. Scuola elementare “Plesso Miranda” via G. Iervolino; 

3. Scuola elementare  I° Circolo in Via Roma; 

4. Scuola elementare “Tortorelle”; 

5. Scuola elementare “Flocco”; 

6. Scuola elementare (Comprensivo) “De Filippo” via Nuova San Marzano;  

7. Sede Casa Comunale di Poggiomarino Piazza De Marinis;  

8. Centro Civico Polivalente alla Via XXV Aprile; 

9. Nuova Scuola Media - Via vincenzo Giuliano; 

10. Area mercato alla Via Ceraso; 

11. Centro Sociale – Via San Francesco; 

 
Gli immobili di proprietà comunale nonché quelli tenuti in fitto necessitano di una costante manutenzione 

straordinaria, anche al fine di garantire la funzionalità e la fruibilità degli stessi, e il Comune, per tali lavori, 
non dispone di personale specializzato per cui lo stesso è stato sempre affidato in appalto. 

Allo stato risulta che alcuni servizi all’interno degli immobili in parola risultano danneggiati, e necessitano 
di lavori di manutenzione straordinaria e tra l’altro, quotidianamente, si rendono indispensabili interventi di 
manutenzione sia edili che di falegnameria. 
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Al fine di superare questo stato di disagio, anche per consentire un regolare utilizzo degli immobili in 
parola è stato redatto il presente progetto di manutenzione straordinaria. 

Tra l’altro, le disponibilità economiche dell’ultimo contratto si sono esaurite. 
Il settore tecnico, ha redatto apposito elenco prezzi sulla base dei quali eseguire i lavori in economia 

inerenti Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e per i prezzi si è fatto riferimento al 
prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania. 

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a euro 10.165,27comprensivo degli oneri per la sicurezza pari 

salvo le variazioni in più o in meno che potranno essere apportate all’atto esecutivo dell'Amministrazione 
Appaltante entro i limiti fissati dalle vigenti norme. 

Resta convenuto che è implicita nell'accettazione da parte dell'Impresa aggiudicataria, così da far parte 
integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta: l'Impresa ha  preso conoscenza dei  luoghi in 
cui potranno eseguirsi i lavori e delle condizioni di viabilità per l'accesso agli stessi, ed avendo, 
particolarmente, esaminate le condizioni in cui si trovano, espressamente dichiara che nell'offrire il ribasso, 
sui prezzi di elenco di cui al presente capitolato, ha tenuto conto delle condizioni e degli elementi locali di 
accesso, delle cave e della provenienza  dei materiali.  

In particolare, si provvederà al rifacimento delle tinteggiature interne in alcuni plessi scolastici con 
particolare riferimento al Plesso Tortorelle, per il quale l’appalto precedente finanziato dal MIUR, prevedeva 
soltanto la riqualificazione delle superfici e facciate esterne. Inoltre, si prevede anche la manutenzione 
straordinaria dei manti impermeabili che presentano fenomeni di infiltrazioni diffuse, nonché la manutenzione 
straordinaria di alcuni serramenti, interni ed esterni sempre degli edifici di proprietà comunale. 

Infine, si prevede anche una quantità di mano d’opera e di nolo automezzo per interventi straordinari che 
si rendessero necessari eseguire anche per le varie manutenzioni straordinaria relativamente agli altri edifici 
di comunali, ecc…. 

 
 

ARTICOLO  3 
Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta presuntivamente a euro € 10.165,27 

comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso medio considerato del 35,00% 
 

Manutenzione straordinaria 
Sono da intendersi come interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e quindi a carico del 
Committente: 

1. tutte le operazioni da eseguirsi in situazioni impreviste, di emergenza, riparazioni urgenti, situazioni 
che richiedano interventi immediati, finalizzati a garantire o ripristinare la continuità di esercizio; 

2. tutte le modifiche finalizzate al miglioramento degli impianti in appalto sia in termini di funzionamento 
che di sicurezza, o volti ad una razionalizzazione dei consumi energetici; 

3. i lavori di modifica, di ammodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature 
esistenti, nonché l'installazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle Autorità 
Governative 

Le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere quantificate e controfirmate per 
accettazione prima della loro esecuzione 

 
ARTICOLO 4 

Variazioni alle opere progettate 
 Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di massima per 
rendersi ragione delle opere da realizzarsi. L’Amministrazione si riserva perciò l’insindacabile facoltà di 
introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, atteso, comunque, che la 
progettazione è quella di manutenzione straordinaria, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato generale e nel 
presente Capitolato. 
 Devono essere comunque osservate  le disposizioni del D. Leg.vo 50/2016. 

 
ARTICOLO 5 

Cauzioni 
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto indicato 

all’art.113 del D. Leg.vo 50/2016 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione da parte del soggetto appaltante concedente. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento . 
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Resta convenuto che anche quando a collaudo fìnale nulla osti nei confronti dell’Amministrazione alla 
restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei 
creditori per il titolo di cui l'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici ogni qual volta che la rata di saldo dovuta 
all’appaltatore non sia, a giudizio dell’Amministrazione, all'uopo sufficiente.  

La garanzia di cui sopra e quella eventualmente occorrente per lo svincolo delle ritenute operate sui 
S.A.L. o sullo Stato Finale dovranno essere stipulate da soggetto avente titolo per agire in nome e per conto 
della Società di assicurazione: tale circostanza deve risultare da apposito atto notarile da cui  si deve 
evincere  che la firma posta in calce alla polizza è resa da persona avente titolo a rappresentare la Società , 
con l’indicazione anagrafica della stessa. 

 
 

Capo 2 
 

ARTICOLO 6 
Oneri ed obblighi a carico della Ditta connessi con la Legge  n.  55/90 per la tutela dei lavoratori 

Oltre agli obblighi espressamente previsti dalla legge e dall’art.7 del Capitolato Generale  sono a 
carico della Ditta i seguenti oneri ed obblighi: 

1. L’Impresa, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori 
compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; 

2. L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, secondo la 
vigente normativa, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 
venti per cento; 

3. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia 
autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data 
del contratto stesso. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; 

4. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono 
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia 
del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono 
periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

5. Qualora non diversamente previsto nel bando di gara, L’impresa esecutrice ha  l'obbligo di 
predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale 
piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 
cantieri. L'affidataria è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, 
detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione 
dei lavori; 

6. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, 
da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5 dell’art.18 della L.55/90, le 
certificazioni di cui al comma 3, n. 3 della medesima  e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa 
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna 
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 

7. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto; 

8. Nell’esecuzione dei lavori l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e 
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori stessi. In alternativa l’impresa artigiana può soddisfare gli oneri ora detti , obbligandosi ad 
applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e 
nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano localmente stipulati i contratti integrativi per 
le imprese artigiane , queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per io 
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lavoratori dell’industria edile , le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili col 
C.C.N.L. dei lavoratori delle Imprese edili artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare 
integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti 
Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, 
essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamento a favore delle 
Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione 
collettiva di categoria. Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui sopra 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
All’applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese 
eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed 
indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro 
qualificazione giuridica, economica e sindacale; 

9. L’impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante,  dell’osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti , anche nei casi in cui 
il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; 

10. In caso d’inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’’Impresa e, se 
del caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 
20% sui pagamenti in acconto , se i lavori sono in corso d’esecuzione, ovvero , alla sospensione del 
pagamento del saldo , se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà 
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra , l’impresa non può 
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni. 

 
ARTICOLO 7 

Oneri ed obblighi diversi a carico della Ditta  
Responsabilità a carico della Impresa  

  Oltre gli oneri espressamente indicati in contratto e  nel Capitolato Generale  si intendono 
comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico della Ditta le seguenti ulteriori spese: 

1. per il Direttore del cantiere ex art. 6 del Capitolato Generale che deve essere nominato dalla Ditta  
prima dell'inizio dei lavori. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione 
del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico; 

2. per la custodia, sia di giorno che di notte, dei cantiere e di tutti i materiali ed opere esistenti e per 
conservare le vie ed i passaggi che venissero interessati ai lavori anche mediante la realizzazione 
di opere provvisionali; 

3. per la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di 
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;  

4. per la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di 
sicurezza; 

5. per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione; 

6. per il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione 
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente 
e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi i 
diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale; 

7. l'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 
per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel DPR 7 gennaio 
1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica e, in particolare, della legge. n. 
55790. 

 
          Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà,  pertanto,  sulla responsabilità dei lavori e 
sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e 
sorveglianza. 
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          Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art.  8 del Capitolato speciale d’Appalto.  Detto eventuale 
compenso a corpo è fisso ed invariabile. 

  
ARTICOLO 8 

Disposizioni generali sui prezzi 
I prezzi unitari in base ai quali previa detrazione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori 

appaltati a misura e le somministrazioni, che risultano dall’elenco prezzi comprendono ogni spesa per mezzi 
d'opera, per assicurazioni di ogni specie, per la fornitura, per trasporto, carico e scarico, manipolazione e 
posa  in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa, l'apertura dei 
passaggi provvisori, l’occupazione di terreni con i relativi oneri per l’impianto dei cantieri e per il deposito dei 
materiali di rifiuto, tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, le opere provvisorie di ogni genere ed 
entità, le spese generali il beneficio dell’impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere complete a 
regola d'arte. 

I prezzi medesimi per lavori a misura e quelli per forniture, diminuiti del ribasso contrattuale, sotto le 
condizioni del presente capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, 
a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

Nei prezzi di elenco sono compresi:  
a) per materiali: ogni spesa per fornitura, dazi, imposte di consumo, calo perdite, sprechi, sfridi, 
diminuzioni di peso e di volumi ecc., niente eccettuato e, comunque, pronti all'impiego, a piè d'opera, in 
qualsiasi punto di lavoro; 
b) per operai e mezzi d'opera: ogni spesa per noli di attrezzi, anche speciali, e tutte le quote di 
assicurazione per infortuni, di previdenza e oneri sociali,  per le malattie ed accessori di ogni natura 
specie, nonché, nel caso di lavoro notturno, anche per l’illuminazione dei cantieri di lavoro;  
c) per noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all’uso il tutto 
compreso gli oneri ed accessori di cui alla precedente lettera b);  

d) per lavori:le spese dipendenti dagli oneri diversi stabiliti nei precedenti articoli e tutte quelle altre 
occorrenti a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compresi gli 
oneri sostenuti e da sostenersi per tale scopo, anche se non esplicitamente detti, e richiamati nei vari 
articoli dell'elenco prezzi.  

I prezzi previsti per l’esecuzione dell’appalto, offerti sotto le condizioni tutte dell’appalto e del presente 
capitolato speciale, si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo 
rischio e quindi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione. 

Pertanto, sulla base degli ordini di servizio e dei lavori effettuati sulla base dell'elenco prezzi allegato, 
desunto il ribasso percentuale del 35% e applicate le ritenute per legge verrallo di volta in volta liquidati i 
lavori. 

 
ARTICOLO 9 

Norme per la misurazione 
 Le quantità di lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a 
peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle  misure  fissate dal progetto o perentoriamente autorizzate, 
anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature 
effettivamente superiori. 

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne 
terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le 
quali potranno essere motivo i rifacimento a carico dell’Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio 
mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli 
incaricati della Direzione dei lavori e dall’Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e 
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

ART.  10 
Materiali a piè d’opera 

I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, diminuiti del ribasso d’asta, si applicano soltanto: 
a) alle provviste di materiali a piè d’opera che l’Impresa è tenuta a fare a richiesta della Direzione 

dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di 
legnami per casseri, travature etc., alla cui esecuzione provvede direttamente l’Amministrazione; 

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione 
coattiva oppure di scioglimento del contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l’accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai 
sensi dell’art. 34 del Capitolato generale; 
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d) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione 
quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 

 
I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve 

essere applicato il ribasso contrattuale. 
 
In detti prezzi dei materiali a piè d’opera è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè 

d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. 
 
 

Capo 3 
ARTICOLO 11 

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 
Penale per il ritardo 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di 180 giorni decorrente dalla data del verbale di  
consegna. 

La penale pecuniaria resta stabilita in euro 100 per ogni giorno di ritardo. 
Le inadempienze agli obblighi del presente capitolato, quali il ritardo nella esecuzione dei lavori nei 

tempi stabiliti ritenute lievi a giudizio dell’Amministrazione comunale, ma determinate da negligenza o colpa 
della Ditta, comportano l’applicazione della penalità di € 200 (duecento euro), oltre le spese per l’esecuzione 
di ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti. 

Per più gravi infrazioni, quali il prolungato e ingiustificato ritardo nell’esecuzione dei lavori o il rifiuto di 
presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni di servizio, il Comune si riserva l’adozione di più severe 
misure, previa formale contestazione degli addebiti, salvo quanto previsto all’articolo successivo. 

 
 
 
 

ART. 12 
Personale dell’impresa  
Disciplina nei cantieri 

 L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata 
capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. 
 L’Impresa risponde dell’idoneità dei responsabili dei cantieri ed in generale di tutto il personale 
addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto 
di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il 
motivo e rispondere delle conseguenze. 
 

ART. 13 
Pagamenti in acconto 

L'appaltatore avrà diritto a pagamento di acconto ogni qualvolta il credito, al netto del ribasso 
d’asta e delle ritenute, raggiunga la somma di euro 5.000,00. 

Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto verrà rilasciata dopo l’ultimazione dei lavori 
qualunque sia il suo ammontare netto.  

Lo stato d’avanzamento dei lavori che determina l’ammontare dei lavori al netto del ribasso 
contrattuale è determinato come segue: 

a) per i lavori a misura sommando le quantità complessivamente eseguite per il corrispondente 
prezzo unitario al netto del ribasso contrattuale; 

b) per i lavori da eseguire con liste in economia applicando ai costi noti della mano d’opera dei 
materiali e dei noli vigenti all’epoca di esecuzione dei lavori le maggiorazioni del 15% per spese 
generali e, sull’importo così determinato,  la maggiorazione del 10% depurata del ribasso 
contrattuale. 

 
ARTICOLO 14 
Conto Finale. 

Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione 
Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  
Si procederà alla emissione del  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE entro trenta giorni 

dalla data di redazione del conto finale. 
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ARTICOLO 15 
Osservanza di norme 

In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Contratto  è soggetto 
all’esatta osservanza delle seguenti statuizioni:  

• il D. Leg.vo 50/2016 

• il Regolamento;  

• il Capitolato Generale; 

• la legge 19/03/90 n.55 e D.P.C.M. 10/1/91 n.55 e tutta la legislazione in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa vigente e quella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;  

• le Norme emanate dal C.N.R., le Norme U.N.I., le Norme C.E.I. ed i testi citati nel presente 
Capitolato. 

 Dal punto di vista delle normative tecniche, l'impresa è in particolare obbligata anche alla osservanza:  
a)  di tutte le norme per la sicurezza e l’igiene dei lavoro sotterraneo emanate ed emendate, in particolare 
alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 128 del 9.4.59 che qui si intendono 
integralmente trascritte;  

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;  

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’Appalto in oggetto, emanate ed emanande dalle 
competenti autorità governative, regionali e provinciali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui 
devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o 
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare 
alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello 
stabilire i patti ed i prezzi dei presente Capitolato; 

d) della seguente specifica normativa: legge 26.5.1965, n. 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei 
leganti idraulici"; D.M. 3.6.1968  " Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi"; D.M.13 settembre 1993 ; D.M. 31 agosto 1972 " Norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche"; D.M. 12 dicembre 1985 " Norme 
tecniche relative alle tubazioni "; 

e) della legge  5.11.1971,  n.1086,  nonché del  D. M. 9 gennaio 1996  e successive modifiche ed 
integrazioni riguardanti “ Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche"; 

f) della legge n. 46/90 e  delle "Norme" della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato 
Elettronico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiatura elettriche, nonché impianti 
telefonici e telecomunicazioni senza filo.  
Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali 

Impresa - su richiesta della Direzione Lavori - è tenuta all’osservanza delle più recenti norme che pur non 
avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.  

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a 
tutte le leggi, i decreti, disposizioni etc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e 
riguardino l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione e quant’altro attiene ai lavori.  

 
ARTICOLO 16 

Modo di eseguire i lavori 
L'appaltatore  ha l'obbligo, a decorrere dalla data di stipulazione  del contratto, di presentarsi o 

mandare un suo rappresentante della sede  del COMUNE DI POGGIOMARINO, ogni giorno lavorativo e nelle 
ore che verranno prescritte dalla  Direzione  Lavori, per ritirare gli eventuali ordinativi predisposti dall’U.T.C. 
che provvederà ad inviarli tramite posta elettronica certificata e per prendere conoscenza, se del caso, di 
ulteriori disposizioni.  

In ogni caso l’impresa affidataria che a seguito dell’ordine di servizio ricevuto, effettui l’intervento 
richiesto nello stesso, è tenuta ad inviare rapporto di avvenuta esecuzione dell’intervento, predisposto 
dalla stazione appaltante ed opportunamente firmato dal Responsabile della struttura oggetto di intervento, a 
mezzo posta certificata all’indirizzo PEC del comune di Poggiomarino: utc.poggiomarino@asmepec.it 

Inoltre la ditta appaltatrice nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni impartite, in 
particolare sarà obbligata ad eseguire anche interventi di piccola entità, ritenuto indispensabili dall’U.T.C., . 

Resta espressamente ben chiarito che le quantità di ciascun lavoro, riportate nell'allegata stima, e dei 
relativi  importi, quali indicati nella suesposta tabella, valgono a solo titolo di  riferimento  e costituiscono, 
come in effetti vogliono  costituire,  esclusivamente base per individuare la migliore offerta delle ditte 
concorrenti. 

Relativamente all'ammontare  globale dell'appalto, nessuna pretesa potrà,  essere avanzata dalla 
Ditta aggiudicataria per quanto attiene la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle singole categorie con 
gli interventi che  il Comune di Poggiomarino andrà ad effettuare nel corso dell'appalto. 
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ARTICOLO 17 
Organizzazione 

Resta espressamente convenuto che: 
- i lavori di minuta manutenzione e quelli ritenuti urgenti in quanto procurati da situazioni contingenti, 

saranno eseguiti "ad horas" e comunque nel termine massimo di  tre ore dalla richiesta di esecuzione che 
deve essere effettuata entro le ore 9; 

- gli ulteriori lavori avranno inizio entro sette giorni dalla richiesta di esecuzione.  
 

ARTICOLO 18 
Elenco Prezzi unitari 

I prezzi del presente appalto, da diminuire del ribasso offerto, espressamente,  per le motivazioni suddette, 
sono i seguenti listini di riferimento, in via gradata: 

1. prezzi della Regione Campania di ultima approvazione, 

2. Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) – Prezzario di Opere 

Edili; 

3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori; 
 
e la sola  partecipazione alla gara medesima, esplicitamente e incondizionatamente equivale ad espressa 
dichiarazione  che  nell’offerta sono stati considerati tutti gli oneri relativi all’appalto stesso. 

Il suddetto elenco prezzi, quindi, incondizionatamente e senza esclusione alcuna, sono accettati in 
base a calcoli di convenienza e a completo rischio e pericolo dell’appaltatore e non potranno essere soggetti 
ad alcuna revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi, poi, sono comprensivi delle spese generali 
e degli utili, del costo della mano d’opera, anche specialistica, e relativi oneri, del costo dei materiali e loro 
trasporti, se non esclusi, e, comunque, di tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.  

 
 

ARTICOLO 19 
Oneri dell’Appaltatore - Controlli  

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre per tutto il tempo dell'appalto, di  una organizzazione idonea 
al suo regolare espletamento. 

In particolare, l'impresa dovrà avere, prima dell'inizio dell'appalto e mantenere, per tutta la durata 
dello stesso, a Poggiomarino, un recapito munito di telefax,  ove  sia possibile comunicarle o farle utilmente 
comunicare  -  in qualsiasi ora, anche notturna, di ogni giorno feriale o festivo - ordini  urgentissimi di lavoro. 

 
ART. 20 

Ordinativi all’impresa 
In  genere, i lavori oggetto del presente appalto, verranno eseguiti  in base ad ordinativi nei quali 

saranno precisate le date di emissione e di  ritiro dell'ordinativo ed eventualmente, ove necessario, la data e 
l'ora in cui gli scavi o l'esecuzione di qualsiasi altra opera dovranno essere  approntati per dare modo 
all'Azienda di intervenire con proprio personale. 

 
 

Il Progettista 
 


